

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE		KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
<b>Johtamisen tukipalvelut: HR- palvelut</b>														
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen, sairausolopoiissaolokustannuksiin vaikuttaminen	1 250		4,7 % 18,3 kpv/htv	5,0 % 19,2 kpv/htv	4,9 % 19,1 kpv/htv	4,7 % 18,3 kpv/htv	4,6 % 17,8 kpv/htv	625 (4,4 % 17,1 kpv/htv)	730 (4,3 % 16,6 kpv/htv)	833 (4,3 % 16,5 kpv/htv)	950 (4,3 % 16,6 kpv/htv)	Henkilöstöohjelman hankkeet hyvässä vauhdissa. Strategisen työkykyjohtamisen kysely valmistunut ja kehittämistoimenpiteet valinnassa. Yhteistyötä työterveyskumppani Aallon kanssa kehitetään työterveyshuoltoyhteistyön vaikuttavuutta. Henkilöstöohjelman hankkeilla rakennetaan toimivia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Kehityssuunta on oikea. Tavoite on haasteellinen. Vuoden 2023 sairauspoissaolojen kuukausittaiseen toteutumiseen verrattuna tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Tammi-kesäkuussa 2024 sairauspoissaolojen määrä on koko organisaatiossa 17,1 kpv/henkilötyövuosi. Tavoitteena oli 0,5 kpv/htv vähentyminen. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan määrä oli 18,7 kpv/htv	1250	
Osatyökykyisten urapolut, ennakaiset eläköitymiset työkyvyttömyysperusteisesti vähenevät	500		Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Hankkeet Kevan ja Työterveyslaitoksen kanssa jatkuvat. Esihenkilöperehdykset ja tukitilaisuudet jatkuneet.	500	
Henkilöstöhallinta ja resurssisuunnittelun kehittäminen: Vakituinen varahenkilöstö korvaa äkillisiä, lyhytaikaisiin poistumia.	300		Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	Talousvaikutus voidaan katsoa vain vuosittain	150	175	200	225	Varahenkilöstö-yksikkö on aloittanut 1.3.2024.Yksikkö auttaa esihenkilöitä äkillisten poistumien sijaistuksissa sekä keikkalais- ja vuokratyöhankinnoissa. Hyvän työn ohjelman hankkeissa ollaan mukana mm. vetoa ja pitoa kehittämishankkeessa sekä työnjakopilotoineihin on tehty hakemukset.	300	
Työvoiman hankinnan kehittäminen, palkitsemisen kehittäminen, lähijohtamisen kehittäminen. Hyvinvointialueen yhtenäisten hyvien henkilöstökäytäntöjen kehittäminen.	ei vaikutusta merkittävä		Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitellusti.	Hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti.	Toteutumassa tunnusluvuissa.	
<b>Johtamisen tukipalvelut: Hankinnat</b>														
Kunnilta siirtyneiden sopimusten analysointi ja mahdollinen uudelleen kilpailuttaminen tai irtisanominen. Tavoitteena on sopimusten määrän vähentäminen ja päällekkäisyyksien purkaminen. Kokonaisuuteen kuuluu myös tuotantotapa-analyyisit (ml.palvelusetelituotanto) sekä kumppanuuskartoitukset esimerkiksi YTA-tason hankinnoista	800		Ensimmäinen YTA-alueen hankinta, tutkimus- ja leikkauskäsineet saatu päätökseen ja sopimukset voimassa 1.1.24 alkaen. Hankinnan sopimushinnat laskivat, talousvaikutus ei vielä näkyvissä.	0	0	0	0	Sopimukset kohdennettu vastuuhenkilöille. Sopimuksettomien ostojen yleinen organisaatiotason tarkastelu suhteessa sopimukseen.	200	200	200	Sopimusprojekti jatkuu suunnitelman mukaan.	800	

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Johtamisen tukipalvelut: Tietohallinto														
Tietohallinnon uudistaminen	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Muutosprojektin siirrot on toteutettu. Liikkeenluovutuksista jäljellä Jämsän loput siirrot.	Ei välittömiä talousvaikutuksia 2024.
Tietohallinnon uudistaminen	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* ATJ:n käyttöönottopäivämäärä on toimittajasta johtuvasta syystä peruutettu. Aikatauluviivästymän riski on toteutunut. Jatkoimia selvitetään. * PokePTJ:n sopimus allekirjoitettu. Käyttöönoton tavoite on Q2/2025. * Kotihoidon toiminnanohjauksen hankinnassa edetään PokePTJ:n option kautta. Käyttöönoton suunnittelu aloitettu Q2/2024.	Ei välittömiä talousvaikutuksia 2024.
Tietohallinnon uudistaminen	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sopimuksista 15/24 kpl irtisanottu. Hankkeen keston arvio 3 vuotta. Ensimmäiset kustannussäästöt realisoituvat H2/2024. Hankkeen keskeisenä muutoksena on päädytty liikkeenluovutukseen, minkä seurauksena hanke aikaistuu merkittävästi. Ensimmäisen vuoden aikana IsteKin palveluiden arvosta n. puolet siirtyy omaan tuotantoon.	200
Johtamisen tukipalvelut: Tietohallinto, palveluprosessien digitalisaatio														
Digiohjelma	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•Digialustan hankinnan hankintaprosessi on päätösvaiheessa (yhteistyö PSHVA:n kanssa). •Digityöpajat saadaan johtoryhmien läpikäynnin osalta valmiiksi tämän vuoden aikana.	Ei välittömiä talousvaikutuksia
Digiohjelma	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•Tehtömitta digipalveluista irtautumiseksi Omaolo-palvelu on irtisanottu. Kustannusvaikutukset alkavat Q2/2025. Digialustaratkaisujen avulla korvataan kustannustehottomia palveluita.	Ei välittömiä talousvaikutuksia

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)		
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024				
Johtamisen tukipalvelut: Tietohallinto, tietojohdaminen															
Tietojohdamisen vahvistaminen (tieto-ohjelman toimeenpano)	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Etenee suunnitelman mukaan	Ei suoria talousvaikutuksia, hyödyt realisoituvat muussa hva:n toiminnassa pidemmällä aikavälillä.
Tiedolla johtamisen kulttuurin kehittäminen, tiedolla johtaminen osaksi päivittäisjohtamista	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tiedolla johtamisen valmennusohjelman sisältösuunnitelma valmistunut, toteutus alkaa 11/2024; vaikuttavuusvalmennuksen vuosikello valmistunut laaja-alaisen soten osalta. LNP:n osalta toimenpiteet aikataulutettu. Sairaalapalveluiden osalta kaksi erikoisalaa sovittu aloitettavaksi 2024 ja yksi 2025 (lopun aikatauluttamatta), KOASPA siirtyy vuodelle 2025. Hidastavana tekijänä resurssien vähäisyys.	Ei suoria talousvaikutuksia (ei myöskään tavoitella 2024)
Datan laadun ja yhtenäisyyden kasvattaminen yhtenäisen kirjaamisen prosessin kautta.	0		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p>* Toteutetaan osana tieto-ohjelman toimeenpanoa.</p> <p>* Ennakoivan, koko hyvinvointialuetta koskevan raportoinnin mahdollistaminen: eri ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus (yhteys tietoaalteen sekä tietojohdamisen valmennusohjelmaan) käynnissä.</p> <p>* Tuodaan tietotarpeiden kartoittaminen säännönmukaisesti, toistettavaksi toiminnoksi ("oikean asian mittaaminen", ilmiöt): työpajat aikataulutettu sote ja konserni 05-06/2024, kartoitus valmis 09/2024.</p> <p>* Edistetään kirjaamiskattavuutta sekä yhtenäistetään kirjaamiskäytännöt ja -ohjeet: kirjaamiskoordinaattoreiden toiminnan kautta (jatkuva kehittäminen)</p> <p>* Varmistetaan hva:n rahoituksen vaikuttava tiedon dokumentointi: toimenpiteet suunnittelussa, poikkileikkaustarkastelu valmis.</p> <p>* Kehitetään monikanavaisen asiakaskokemus-/palautetiedon hallintaa ja mahdollistetaan sen systemaattinen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa: toimintamallin kehitys ja teknologiaratkaisun kilpailutus käynnissä. tarjouspyyntö valmistui 04/2024, kilpailutus vlmis 08/2024, käyttöönotto käynnissä ja valmis 12/2024.</p> <p>* Rakennetaan tiedon johtamisen arkkitehtuuri osaksi hva:n tietoarkkitehtuuryötä: toimenpide projektoinnissa.</p> <p>* Tuetaan so-te-integraatiota yhdistämällä kummankin tuottama analytiikkatieto: selvitetään juridisia reunaehdot, toimenpide projektoinnissa.</p> <p>* Tarvittavien tietojen siirtyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä johtamisen järjestelmään: käynnissä osana johtamisen työpöydän ja Logexin kehitystä</p>	Ei suoria talousvaikutuksia (ei myöskään tavoitella 2024)

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE		KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Palvelutuotannon tukipalvelut: Logistiikka- ja kuljetuspalvelut													
Ostodatan analysoiminen materiaaliostojen osalta.	150		Vaikutus tulee näkymään muussa hva:n toiminnassa	0	0	0	0	150	150	150	150	Keskitetty aloittanut toiminnan 1.10.2024 alkaen, jonka jälkeen nähtävissä toteutuvat säästöt.	150
Aine- ja tarvikkeistojen kustannusten vähentäminen valikoiman hallintaa parantamalla ja päällekkäisiä tuotteita karsimalla.	500			0	0	0	0	104	208	312	500	Kustannusten kasvun hillitseminen ja valikoiman hallinta konkretisoituu pidemmällä ajalla palveluiden ostojen yhteydessä.	500
Siirrytään keskusvarastomalliin. Siirtymä tarkoittaa, että luovutaan Saarijärven, Äänekosken, Viitasaaren ja Kyllön varastoista ja perustetaan yksi keskusvarasto toiminnan kannalta keskeiselle ja logistisesti optimaaliselle paikalle	150			0	0	0	0	150	150	150	150	Keskitetty aloittanut toiminnan 1.10.2024 alkaen, jonka jälkeen nähtävissä toteutuvat säästöt.	300
Kuljetusten kilpailuttaminen ja kuljetusten yhdistely. Kilpailuttamisen yhteydessä täsmennetään hyvinvointialueen sisäistä runkoreitistöä ja sekä kuljetusaikatauluja. Eri toimintojen kuljetuksia yhdistellään mahdollisuuksien mukaan.	300			0	0	0	0	50	100	150	150	Tavaraliikenteen pääsopimus alkanut 1.10.2024, jonka jälkeen nähdään sen vaikutukset. Syyskuuhun saakka ollut muilla säästötoimenpiteillä korjattavia saatavissa olleita säästöjä.	150

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE		KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
<b>MUUT SÄÄSTÖTOIMENPITEET</b>													
<b>Konsernipalvelut</b>													
Konsernipalveluiden organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittäminen	ei ole											Toteutunut	-
Organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutosten mukaiset henkilöstövähennykset	1 500							1500	1500	1500	1500	Toteutunut	1 500
<b>Strateginen johtaminen ja järjestäminen: Riskienhallinta</b>													
Kiinteistö- ja omaisuusvartiointin alueellinen yhtenäistäminen/supistaminen	350		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Turva- ja vartiointipalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueella, hankintailmoitus jätetty 4.10.2024, tarjousten määräaika 4.11.2024	0
Sairaala Novan järjestyksenvalvojien määrää vähennetään kolmesta kahteen	240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	toimenpide valmis, vartijoiden määrä vähennetty	210
<b>Strateginen johtaminen ja järjestäminen: Tietojohtaminen</b>													
Vähennetään ammatti-, asiakaskirja- ja lehtitilauksia	50		2	2	2	2	2	2	2	3	5	Ei-välttämättömiä ja päällekkäisiä lehtitilauksia irtisanottu sitä mukaa kun tilausjaksot päättyvät. Jatkuvien, erityisesti kliinisten julkaisujen (verkkoledet ja tietokannat) nopea kustannusten nousu (5-10 % vuositasolla) syö merkittävän osan tavoitelluista säästöistä.	5
<b>Johtamisen tukipalvelut: Tietohallinto</b>													
Tietohallinnon toimenpiteet	2 500		45	90	135	180	225	1100	1100	1100	1100	UNA päätetty pois lukien yhteisen kehittämisen osuus. Istekistä irtautuminen nopeutunut alkuperäisestä, liikkeenluovutus 1.9.2024 loppukäyttäjän tuki- ja laitepalveluiden sekä puhelinpalveluiden osalta. Lisenssipalvelu päättynyt 30.6.2024.	2200

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE		KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €									Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
<b>Johtamisen tukipalvelut: Talouspalvelut</b>														
Erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen laskutuksen kotiuttaminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi ja asiakasmaksuprosessin tehostaminen asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen jälkeen.	ei ole		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Liikkeenluovutus toteutui suunnitellusti 1.9.2024.	0
Ostolaskujen käsittelyn ja myyntilaskutusaineistojen laadinnan keskittäminen talouspalveluihin ja keskittämisen avulla prosessin tehostaminen	ei ole		3	6	9	12	15	18	21	24	27		Talouspalveluissa ostolaskujen käsittelyn automatisointia ja robotiikan hyödyntämistä ostolaskujen käsittelyssä on pystytty lisäämään ja sen myötä ostolaskujen käsittelyn keskittämistä talouspalveluihin on tehty. Työtä jatketaan edelleen. Talousvaikutus oli suunniteltu vuodelle 2025, mutta vapautunut tehtävä on voitu jättää täyttämättä jo vuonna 2024, vaikutus alkanut etupainotteisesti.	36
Monetran palvelusopimuksen läpikäynti ja uudistaminen: talouden ja palkkapalveluiden prosessien tehostaminen, matkustuspalvelujen uudistaminen, palkanlaskennan yksittäisen palkkapussin hinnan vähentäminen prosessia tehostamalla	800		66	132	198	264	330	396	462	528	594		Monetran palvelusopimus läpikäyty ja päivitetty, vuoden 2024 palveluveloitus toteutuu pienempänä kuin toiminnan alkaessa arvioitiin. Yhteistyötä Monetran kanssa on jatkettu prosessien tehostamiseksi suunnitelman mukaan.	800
<b>Johtamisen tukipalvelut: Hallintopalvelut</b>														
Kirjaamo-, asianhallinta- ja arkistopalveluiden kehittäminen ja digitointi	50		Ei vielä välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asiakirjahallinnon kehittäminen, seulonta ja digitointi etenee suunnitellusti	50
			Ei vielä välittömiä talousvaikutuksia	0	13	17	21	25	29	33	37	Vuokrakuluja on tarkastelun avulla vähennetty.		
<b>Johtamisen tukipalvelut: Hallintopalvelut</b>														
Sihteeripalveluiden kokonaisuuden selvittäminen ja toiminnan uudelleenorganisointi/keskittäminen	ei ole		Ei välittömiä talousvaikutuksia	0	0	0	0	0	0	0	0		Selvityksen luonnos esitelty toimialojen johtoryhmissä.	0

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
<b>Johtamisen tukipalvelut: Tekniset palvelut</b>													
Teknisten palveluiden oman työn ja ostopalveluiden läpikäyminen, prosessin tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purku	530		0	0	0	0	0	140	140	140	140	2 henkilön eläköityminen toteutuu vuoden 2024 aikana. Tehtävien sisäisillä uudelleen järjestelyillä on jätetty uusia tehtäviä täyttämättä.	140
			0	0	0	0	0	30	30	30	30		30
Energiahintojen alentuminen ja energian säästö	250		0	0	0	0	0	300	300	300	300	Energiakulujen osalta etenee suunnitellusti.	300
<b>Johtamisen tukipalvelut: Viestintä</b>													
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen viestintäkampanjoiden supistaminen	35		3	6	9	12	15	18	21	24	26	Etenee suunnitellusti.	35
Ostetun median käytöstä, viestintämateriaalien ostoista ja graafisten palveluiden ostoista supistaminen	20		2	3	4	6	7	10	11	13	15	Supistettu suunnitellusti.	20
Viestintäpalveluiden kustantamat vuorovaikutteiset tapahtumat	10		1	2	3	4	5	6	6	7	8	Supistettu suunnitellusti.	10
Viestinnän päivystys toteutuu supistetussa muodossa	20		2	3	4	6	7	10	11	13	15	Supistettu kokonaan.	20
<b>Johtamisen tukipalvelut: Tilapalvelut</b>													
Tilankäytön tehostaminen ja vajaakäyttöasteen vähentäminen	500		0	0	0	0	0	53	53	53	80	Totetutunut säästöavoite 80 t€	100

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
Palvelutuotannon tukipalvelut: Ruokapalvelut														
Elintarvikeostojen yhtenäistäminen (yhtenäinen ruokalista)	300		0	0	0	0	30	60	90	120	150	Tehty muutoksia ruokalistaan etsimällä edullisempia raaka-aineita huomioiden kuitenkin ravitsemuksen laatu. Leipäkilpailutus valmistunut ja uudet sopimushinnat voimaan 1.9 alkaen.	150	
Kotiinotoimitettavien aterioiden toimittamisen toimintamallin yhtenäistäminen - kotiaterioiden toimittaminen jäädytettynä	400		0	0	0	0	0	78	123	168	213	Toimintamallien yhtenäistämällä saatu vähennettyä henkilöstöresursseja ja kuljatuskustannuksia.	400	
Ruokahävikin vähentäminen, Sairaala Nova	300		0	0	0	0	0	50	50	50	60	Hävikkimittaus tehty viikolla 35. Sovittu sairaalapalveluiden osastonhoitajille koulutusta ateria- ja tuotetilausten tilaamismääriin ja kustannusten seurantaan liittyen.	100	



TAVOITE		KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)
TUOTTAVUUSOHJELMA	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024		
Palvelutuotannon tukipalvelut: Puhtauspalvelut													
Tekstiilipalveluiden toimintamallien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, sopimusten tarkastelu	100		0	1	3	5	10	17	23	30	33	Vaihtomatto sopimukset kilpailutettu, uusi sopimus voimaan 1.4.24. Vanhat sopimukset tulevat uuden sopimuksen piiriin asteittain irtisanomisaikojen mukaan. Jämsän ja Saarikan alueen asukastekstiilien pesulapalvelut kilpailutettu, uudet sopimukset voimaan asteittain viimeistään 1.12.24. Kustannussäästöt tulevat näkyviin asteittain uusien sopimusten myötä.	55
Sairaalapalveluiden vuodehuollon toimintamallin yhdenmukaistaminen	50		0	0	2	4	11	18	25	32	38	Toimintamalli otettu käyttöön kaikissa sairaaloissa, viimeiset kohteet kesäkuun puolivälissä. Palveluntuottaja ei ole pystynyt tuomittamaan kaikkia tuotteita sovitussa aikataulussa. Etenee hieman suunniteltua hitaammin, koska palveluntuottaja ei ole toimittanut tuotteita suunnitellussa aikataulussa.	50
Palveluasumisyksiköiden siivoustaajuuksien harventaminen	300		14	36	59	82	104	127	150	173	196	Etenee suunnitellusti	300
Sairaala Novan siivoustaajuuksien tarkistaminen ja mitoittaminen	100		0	0	0	10	20	20	40	50	60	Mitoitettu Novan aterioidenjakelupalveluiden työmäärät. Tehty suunnitelma henkilöstön työn tehostamisesta. Yhdistetty sairaalahuoltajien työtiimejä ja työalueita isommiksi kokonaisuuksiksi. Lisä- ja ylitöiden käytön tarkempi seuranta ja ohjeistus.	100
Tekstiilien ja suojavaatteiden tilaus- ja varastointimäärien rajaaminen käyttöä vastaavaksi	50		4	8	11	15	19	23	26	30	33	Etenee hieman suunniteltua hitaammin, mutta etenee.	40

TUOTTAVUUSOHJELMA	TAVOITE	KUMULATIIVINEN TOTEUMA, 1000 €										Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä 9/2024	Talousvaikutuksen ennuste 2024 (ennuste koko vuoden vaikutuksesta)	
	Vuosisäästö (1000 €)	Talousvaikutuksen tila	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Puhtaus- ja ruokapalvelut</b>														
Myyntihintojen tasokorotukset henkilöstöruokailussa ja puhtauspalveluissa (Sydänsairaala Nova)	160		16	33	49	65	81	98	114	130	140	Puhtauspalveluissa myyntitulot ovat toteutuneet nyt 60 000 e ja ruokapalveluissa 50 000 e arvioitua isompana (ajalla tammi-syyskuu)	160	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Lääkintäteknikka</b>														
Lääkintäteknikan hankintojen ja leasingosimien läpikäynti, prosessien tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purku	250		24	48	72	96	120	141	162	182	225	Toteutetaan henkilöstövähennyksinä. Toteutunut suunnitellusti.	300	
<b>Palvelutuotannon tukipalvelut: Välinehuolto</b>														
Välinehuollossa vähennetään palvelu- ja tarvikkeistoja (mm. instrumenttihuolto ja instrumenttien uusiminen)	50		Ei säästöjä ennen kuin keskittämisen vaatima lisäinstrumentaatio on saatu kokonaan hankituksi.	0	0	0	0	4	8	12	37	Toimenpide etenee suunnitellusti: instrumentti hankinnat on pääosin toteutettu	50	
Pihtiputaan ja Viitasaaren välinehuollon toimipisteiden lakkauttaminen ja Keuruun välinehuollon toimintojen supistaminen	65		Ei talousvaikutuksia ennen 4_2024.	0	0	0	0	5	11	16	48	Suunnitellut htv-vähennykset toteutuneet. Osa laitteista on siirretty toisiin toimipisteisiin ja loppujen siirto aikataulutetaan heti lomien jälkeen.	65	