

74/00.01.01.04/2025

## Hyvinvointialueen rahoituselivityksen projektointi

Valmistelijat

Erityisavustaja Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598

### Selostus

Valtiovarainministeriön rahoituslaskelmien 23.9.2024 päivityksen myötä ilmeni, että Keski-Suomen hyvinvointialueen rahoituslaskelmien pohjatiedoissa on ongelmia. Hyvinvointialueen yleiskatteinen rahoitus vuodelle 2025 pieneni syyskuun laskelmissa - 6,6 M€.

Em. laskelmien julkaisun jälkeen on käynnistetty toimenpiteitä rahoituspohjan tietojen tarkistamiseksi, rahoitusosuutemme korjaamiseksi ja uuden toimintamallin käyttöönottamiseksi. Asian tiimoilta järjestettiin tilaisuus keskeisille vastuuhenkilöille (case Siunsote) 21.11.2024, ja asiaa käsiteltiin syksyn 2024 aikana johtoryhmässä ja aluehallituksessa hyvinvointialuejohtajan katsausten yhteydessä useampaan kertaan sekä aluevaltuuston seminaarissa 10.12.2024. Viimeksi asia oli esillä aluehallituksen kokouksessa 17.12.2024, ja siellä hyvinvointialuejohtajaa evästettiin jatkotoimista.

Nyt on valmisteltu asian projektointi seuraavalle puolelle vuodelle seuraavasti:

- Projektin tavoitteet:
  - **Taloudellisena tavoitteena** hyvinvointialueen rahoituspohjan tietojen tarkistaminen ja korjaaminen oikealle tasolle
  - **Toiminnallisena tavoitteena** on saada kirjaamisen arjen toimintamalli valmiiksi niin, että tulevaisuudessa saadaan diagnoosien kirjaamisaste nousemaan nykyisestä noin 92 %:n tasosta 99 %:iin viidessä vuodessa: 2025 => 94, 2026 => 96 %, 2027 => 97 %, 2028 => 98 %, 2029 => 99 %. Vastaavaa tavoitellaan myös rahoitukseen vaikuttavien muiden toimenpiteiden kirjaamisen osalta.”
    - Todetaan, että ennen hyvinvointialueen aloittamista kirjaamisaste oli noin 78 %, ja nyt se on 91,3 %, joten hyvinvointialueen aikana on kirjaamisastetta saatu nostettua jo huomattavasti.
  - Tulevaisuudessa tavoitteena tietojärjestelmien kehittäminen niin, että järjestelmä muistuttaa kirjaajaa täydellisestä

kirjaamiskäytännöstä (selvitetään myös tekoälyn mahdollinen hyödyntäminen prosessissa)

- Tavoitteena on, että muutoksenhaut kaikkienensa kohdistuen vuosien 2023-2025 rahoituspäätöksiin on tehty kesäkuun 2025 loppuun mennessä (lainsäädännöllisesti aikaa 2027 vuoden loppuun asti)

- **Projektin aikataulu:** 15.1.2025-30.6.2025
- **Projektin Työsuunnitelma:**
  - Jo aiemmin aloitettuja toimenpiteitä jatketaan erikseen tehdyn työsuunnitelman mukaisesti (päivitetty suunnitelma ja vastuut tämän päätöksen liitteenä)
- **Projektin ohjausryhmänä** toimii johtotiimi
- **Projektin projektiryhmä** nimetään seuraavista henkilöistä: johtajayliääkäri Heikki Miettinen, pj., erityisavustaja Erkki Nikkilä, siht., sosiaalihuollon johtaja Marena Paahto, tietojohtaja Simo Reipas, talousjohtaja Aija Suntioinen, tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski.
- **Projektin raportointi:**
  - Johtotiimi / viikoittain
  - Aluehallitus / kuukausittain
  - Aluevaltuusto tarvittaessa
  - Raportointi käsittää eri toimenpidekokonaisuudet ja niiden sisällä keskeisten asioiden etenemisen

Päätösvallan peruste

Hallintosäntö § 31

Päätös

Päätän käynnistää rahoitusselvityksen projektin edellä kerrotun mukaisesti ajalle 15.1.-30.6.2025.

Tollet Jan  
Hyvinvointialuejohtaja

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu  
asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Työsuunnitelma

Hyvinvointialuejohtaja

---

Liite Työsuunnitelma rahoitus selvityksen täsmentäminen\_14\_01\_2024  
1

Jakelu

Projektiryhmän jäsenet: johtajaylilääkäri Heikki Miettinen,  
sosiaalihuollon johtaja Marena Paahto, tietojohtaja Simo Reipas,  
talousjohtaja Aija Suntioinen, tietohallintojohtaja Ari-Pekka  
Paananen ja arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski

### **Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.